

安理建设工程管理委员会办公会议纪要

校建管委会〔2017〕20号

安理建设工程管理委员会 2017 年 第二十次办公会议纪要

8月2日，校党委常委、副校长吴照明主持召开安理建设工程管理委员会办公会议，校党委副书记、校长王其东出席会议，曹光保、吕渊、姚传勤、倪修全、尹楠、彭玉地，校纪委副书记洪江如参加会议，审计处处长崔跃武列席会议。

会议听取了安徽欣安工程建设项目管理有限公司郑济雯关于“安理家园”项目一期工程商业标段施工和监理两个招标文件的汇报，围绕投标单位的资格和业绩要求、评标办法等重点内容进行了逐条逐项讨论，并提出了近40条明确修改意见，要求编制单位按照会议意见修改，咨询、反馈人防工程施工企业资质要求。要求房地产开发处对照国家规范要求、参照“安理家园”教职工住宅标段招标文件和合同，对商业标段施工和监

理招标文件中的其他格式条款、通用条款进行认真比对完善。

会议听取了审计处关于新校区附属小学、幼儿园工程量清单审核、与编制单位对接沟通等情况的汇报，要求审计处督促清单编制单位尽快出具正式控制价，要求工程处紧紧围绕暑假开工目标，在取得规划许可证、完成采购代码办理的基础上，抓紧开展招投标等后续工作。

会议研究了“安理家园”项目施工所需临电施工工程款支付事宜，要求经全程跟踪审计单位出具工程决算审计报告后，再提交管委会办公会议研究。

会议还研究了其他工作。